

國立大湖高級農工職業學校

113 年度第三次無障礙環境改善諮詢小組會議 會議紀錄

壹、時間：113 年 11 月 26 日 11 時 00 分

貳、地點：本校行政大樓三樓會議室

參、主席：劉校長于菱

紀錄：廖進興

肆、出席人員：如簽到單

伍、主席致詞：(略)

陸、工作報告：

一、「113 年度改善無障礙校園環境補助計畫」工程執行進度：

(一) 113 年 10 月 21：完成委託設計監造簽約。

(二) 113 年 11 月 12 日：無障礙環境改善工程書圖審查會議。

(三) 113 年 12 月 5 日：第一次工程開標。

二、113 年本校學生活動中心舞台區樓梯改善，經費來源-113 年度資本門-自籌(營運資金)、改善無障礙廁所一加裝熱水器及噴水頭(改善綜一仁同學身體照護環境需求用)，經費來源-113 年度總務處業務費。

三、「114 年度改善無障礙校園環境補助計畫」施工項目：

(一) 行政大樓

1. 室外引導通路

2. 坡道及扶手

(二) 綜合教學大樓

1. 室內出入口

2. 停車位

(三) 機械科工廠

1. 室外引導通路

2. 室內出入口

3. 坡道及扶手

(四) 校門口

1. 室外引導通路

(五) 停車場

2. 室外引導通路

提案討論：

案由一：為申請「114 年度補助改善無障礙校園環境補助計畫」，計畫書提請審議。

說明：依據 114 年度補助主管高級中等以下學校及特殊教育學校改善無障礙校園環境作業說明辦理。

辦法：通過並核章後，於 113 年 11 月 30 日前計畫書上傳雲科大審查。

決議：

一、修正經費申請表第 2 項，本校符合進用比例。

二、餘照案通過

柒、臨時動議：(略)

捌、散會：(11 時 35 分)

主席簽署：



國立大湖高級農工職業學校

113 年度第三次無障礙環境改善諮詢小組會議

會議簽到單

時間：113 年 11 月 26 日 上午 11 時 00 分

地點：本校行政大樓三樓會議室

主席：劉校長于菱

劉于菱

紀錄：廖進興

出席人員：

委員	姓名	簽名	備註
總務主任	劉哲甫	劉哲甫	
教務主任	湯敬琦	湯敬琦	
學務主任	鄭德芳	鄭德芳	
實習主任	林哲弘	林哲弘	
輔導主任	張至行	公假	
圖書館主任	林啟鵬	林啟鵬	
主計主任	陳惠芬	陳惠芬	
特教組長	陳信璋	公差	
庶務組長	廖進興	廖進興	
專家學者(建築師)			

專案助理

謝王杰